مان های منعقده در سال ۱۴۰۳			اطلاعات و مشخصات پیمان های منعقده در سال۱۴۰۳																				
ردیف	نام شرکت کارفرما	نام پیمانکار	موضوع پیمان	نوع و روش ماقصه				تاریخ صورت جلسه کمیسیون مناقصه	تاریخ عقد پیمان	محل اجرای کار	مدت اولیه پیمان(ماه)	مبلغ اولیه پیمان (میلیون تومان)	ضریب پیشنهادی پیمانکار		ضریب پیشنهادی نفر دوم	مبنای برآورد		نوع پیمان	تعدیل		آگهی		تعداد شرکت کنندگان	اسامی شرکت ها		شماره و تاریخ صورتجلسه ترک مناقصه
				یک مرحله ای	دو مرحله ای	محدود	عمومی						پلوس	مینوس		فهارس بهاء	فهرست خاص	۳ عاملی- EPC صنعتی، طرح و ساخت PC، EP ، سایر	دارد	ندارد	نام روزنامه	تاریخ چاپ اول		شرکت کنندگان	ارائه پیشنهاد قیمت	
۱	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	آساد یول	عملیات اجرائی علاج بخشی سد قیصرق	*				۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۳/۷	سراب	۱۲ماه	۳۵۰،۶۴۹،۵۸۹،۸۵۷	۱/۲۵۰۰		۱/۳۱۵۴				✓		ساقی آذربایجان	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۴/۰۰	قالان یورد- آیادیول-یول تاش سو آذر- بندداد پی تبریز- رهسرا- یارادیول-ناظران عالی-رستاب- همیشه بهار- بنیان سیال- عظیم سازه- پی کاو- آذر عامر- زرین سولار- بند سو یول- مدرن سازان- آفاق گستر- عمران سیلاب- هارمه- لرزه ساخت- نگین پی- ساز آب کیان- آنو-اوجا عرش-پایه گستر- برج سازان- آبشکن-آوارسین- صائین- آذربنداد- نوین ترمو- پایاساز- پالیز صنعت- ساز آب صنعت	آساد یول- قالان یورد	
۲	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	سگال آذر	عملیات اجرائی تکمیل شبکه آبیاری وزهکشی وایستگاههای پمپاژ اصلی وفرعی واحدعمرانی یک شبکه سدسهند					۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۳/۱۷	هشترود	۱۲ماه	۱۵۱،۹۶۹،۹۲۰،۷۵۷		۰/۹۲۳۴							—	—	—	—	—	۱۴۰۳/۳/۱۲ ۱۰۵۱
۳	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	سازورتهران	عملیات اجرایی سد حاجیلر سد وتاسیسات وابسته					۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۳/۱۹	ورزقان	۳ماه	۹،۲۵۲،۶۴۲،۹۶۱	۱/۰۳۰۶			آبیاری و زهکشی			✓		—	—	—	—	—	۱۴۰۲/۹/۲۸ ۱۰۵۰
٤	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	گوهر طرح عمران	عملیات اجرایی رپرگذاری رود خانه ها ومسیلهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه ، ارس وتالاب های سطح استان				*	۱٤۰۲/۱۰/۲٦	۱۴۰۳/۳/۳۰	سطح استان	۲۴ماه	۱۰۰,۴۶۸,۳۳۷,۲۸۵	۱/۷۰۰۰	۲/۴۴۲۹		آبیاری و زهکشی			✓		نگین آذربایجان	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۱/۰۰	سیل بند آذر- آذر آبراه- چشمه ره آب- فراز دژآب.گوهر طرح- مدرن ساختار- جواد ساز- برج سازان بام گستر- آرکا اب_ناظران عالی- تامین افق- اشتاد نیرو	گوهر طرح عمران- سیل بند آذر	
٥	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	کاردومکریان	عملیات بهره برداری نگهداری و تعمیرات شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود					۱٤۰۳/۰٦/۰۸	۱۴۰۳/۴/۱۰	میاندوآب	۱۲ماه	۵۶,۹۰۵,۲۴۳,۵۲۱					بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی		✓		—	—	—	—	—	۴۳۱ به تاریخ ۱۴۰۳/۶/۸
٦	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	بنیان پی آب راه	عملیات اجرایی مرمت و باز سازی وارتقاء ایستگاههای آب وهواشناسی درمحدوده استان آذربایجانشرقی				*	۱٤۰۳/۰٦/۰۹	۱۴۰۳/۴/۱۱	محدوده استان	۳۰ ماه	۲۸۱،۲۳۸،۰۰۰،۰۰۰	۱/۷۹۷۱		۱/۸۵	آبیاری و زهکشی			✓		خوش خبر	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۲/۰۰	آب پیکر ارسباران- آلتین ارگ- برج سازان کویر- بنیان پی آب راه نگین پی پل- دیزج کار- ناظران عالی- مهاب گستر سبز-مدرن ساختار- معمار بنا شیز- معیار ساخت- محیط ارا	ناظران عالی- بنیان پی آب راه-آب پیکر- آلتین ارگ زرین	
۷	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	برج سازان مهد آسیا	عملیات اجرایی تعمیرات ساختمانهای بهره برداری ونیروگاه سد ارس (مرحله ۶)				*		۱۴۰۳/۴/۱۲		۲۰ ماه	۱۵۴،۵۲۲،۰۶۹،۳۱۹	۱/۱۹۲۱			آبیاری و زهکشی			✓							
۸	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	اطلس بتن آپادانا	عملیات اجرایی احداث حوضچه کنتورآب وشیرآلات درسدهای ستارخان اهروعلویان مراغه				*		۱۴۰۳/۴/۱۸		۱۲ ماه	۱۱۹،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۱۸۷۶			آب			✓							
۹	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	۰	عملیات اجرایی تکمیل احداث ساختمان و تجهیزات ایستگاه پمپاژ شماره ۹ (بخشی از شبکه آبیاری خداآفرین)				*	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۴/۲۷	خداآفرین	۵ ماه	۱،۱۲۳،۱۳۸،۲۱۳،۷۸۸	۱/۰۶		۱/۰۷۷۴	آب			✓		مهد آزادی	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۰/۰۰	آذر اتفاق- اوداش بتن- چشمه راه اب- رهسرا-سگال آذر- قالان یورد- آبیاران پهندشت- شیمبار- توانا ب سه- بنیان سیال	آذر اتفاق- اوداش بتن- چشمه راه اب- رهسرا-سگال آذر- قالان یورد- آبیاران پهندشت- شیمبار	
۱۰	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	ناظران عالی ارسباران	عملیات اجرایی راه دسترسی از تاج سد نهند به مخزن سد					۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۴/۲۷	نهند	۳ ماه	۴،۸۳۷،۴۳۵،۸۰۰		۰/۸۸		آب			خیر		—	—	—	—	—	۴۲۶ ۱۴۰۳/۲/۱۱
۱۱	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	صاف آب سازه	عملیات اجرائی تعمیر و مرمت خط انتقال آب به تالاب قوریگل					۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۵/۲۰	قوریگل	۳ماه	۴،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰				آبیاری و زهکشی			✓		—	—	—	—	—	
۱۲	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	لرزه ساخت ساوالان	عملیات حفاظت نگهداری و بهره برداری سد کلقان				*	۱٤۰۳/۰۲/۲۹	۱۴۰۳/۵/۲۳	بستان آباد	۳۶ماه	۷۸،۴۴۱،۶۳۸،۷۴۳									ارک		۷/۰۰	اطلس بتن- دند- آریان فرناد- وحدت- تجارتگران- لرزه ساخت- پیمانیر	اطلس بتن- دند- آریان فرناد- وحدت- لرزه ساخت	
۱۳	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	آذر اتفاق	عملیات اجرایی انتقال آب از یکانات تا RES۶				*	۱۴۰۳/۰۳/۱	۱۴۰۳/۶/۱۵	گلفرج	۱۵ ماه	۲،۱۹۹،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰		۱/۰۰۴۸	۱/۰۷۴۵	آب			✓		آذربایجان	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۹/۰۰	آذربنداد- بنیان سیال- اوداش بتن- رهسرا- قرارگاه- سگال آذر- شیمبار- چشمه ره اب- آذراتفاق	اوداش بتن- رهسرا- قرارگاه- سگال آذر- شیمبار آذراتفاق	
۱٤	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	حبیب امانی	عملیات بهره برداری از ایستگاههای پمپاژ سه گانه شبکه سد ستارخان (بخش سوم)					۱٤۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۵/۲۳	اهر	۵ماه	۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰									—	—	—	—	—	۱۵۳۵ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۵	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	مرتضی محمودپور	عملیات بهره برداری از ایستگاههای پمپاژ سه گانه شبکه سد ستارخان (بخش اول)					۱٤۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۵/۲۳	اهر	۵ماه	۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰									—	—	—	—	—	۱۵۳۶ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱٦	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	رحیم جعفری	عملیات بهره برداری از ایستگاههای پمپاژ سه گانه شبکه سد ستارخان (بخش اول)					۱٤۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۵/۲۳	اهر	۵ماه	۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰									—	—	—	—	—	۱۵۳۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۷	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	چشمه ره آب	عملیات اجرایی تکمیلی خط انتقال اصلاحی نهند به تبریز					۱٤۰۰/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۶/۲۶	نهند	۹ماه	۱۰،۰۱۵،۳۹۴،۸۸۰	۱/۲۸			تاسیسات و تجهیزات			✓		—	—	—	—	—	۴۰۲۱ به تاریخ۱۴۰۰/۸/۲۲
۱۸	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	اطلس بتن آپادانا	عملیات اجرایی مرمت و بازسازی سد زنوز				*	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۹/۶	زنوز	۱۲ ماه	۲۵،۸۳۵،۰۰۰،۰۰۰	۱/۲۸۷		۱/۵۵	آب			✓		ساقی آذربایجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۵/۰۰	ایمن شیب راه- آرمه بتن- اطلس بتن آپادانا- برج سازان ایمن-ناظران عالی-	ایمن شیب راه- آرمه بتن- اطلس بتن آپادانا- برج سازان ایمن-ناظران عالی-	
۱۹	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	هرم سیویل آذربایجان	عملیات اجرایی احداث سازه اندازه گیری نهر پنجگه آذرشهر					۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	آذرشهر	۲ ماه	۵،۲۳۲،۳۱۱،۸۹۳	۱/۴۶			آب					—	—	—	—	—	

۲۰	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	آرکایول ارس	عملیات اجرای تابلوهای هشدار بتنی سدها فاز۳) (استعلام)				۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	—	۹ ماه	۱۱،۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰											—	—	—	—	—	
۲۱	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	آرکایول ارس	عملیات اجرای تابلوهای هشدار بتنی سدها فاز۴) (استعلام)				۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	—	۶ ماه	۹،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰											—	—	—	—	—	
۲۲	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	آرکایول ارس	عملیات اجرای تابلوهای هشدار بتنی سدها فاز ۵)(استعلام)				۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	—	۶ ماه	۹،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰											—	—	—	—	—	
۲۳	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	سیل بندآذر	عملیات اجرایی بازگشایی و لایروبی رودخانه آجی چای در محدوده شهرستانهای سراب وهریس			*	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	سراب- هریس	۱۸ ماه	۱۲،۰۲۴،۷۵۹،۱۰۰	۱/۰۰۴۱	۱/۱۴۳۸		آب			✓			ساقی آذربایجان	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶	آذرنداد- تبریز-ظریف سازان ارسباران- قالان یور- سیل بند آذر-بناسازان عظیم- آب پیکر ارسباران	ظریف سازان ارسباران-قالان یور- سیل بند آذر-بناسازان عظیم- آب پیکر ارسباران	
۲٤	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	اکبر نصیر پور ملکی	رنگ آمیزی تاسیسات آبی سد سهند					۱۴۰۳/۱۲/۲۰	**نهند**	۶ ماه	۱۲،۳۱۷،۱۰۱،۵۳۰		۰/۸۰۹		آب			✓			—	—	—	—	—	—	
۲۵	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	اکبر نصیر پور ملکی	رنگ آمیزی تاسیسات آبی سد قلعه چای					۱۴۰۳/۱۲/۲۰		۶ ماه	۱۲،۳۱۷،۱۰۱،۵۳۰		۰/۷۶۳		آب			✓			—	—	—	—	—	—	
۲٦	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	معیارساخت اطمینان	عملیات اجرایی آماده سازی ورنگ آمیزی ساختمانهای اداری وتاسیسات سد تاجیار سراب (استعلام)				۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	سراب	۶ ماه	۶،۹۹۳،۵۱۶،۳۹۰				آب			✓			—	—	—	—	—	—	
۲۷	آب منطقه ای آذربایجان شرقی	آفاق ستون	عملیات اجرایی بند و خط انتقال آب آور سد آوین میانه			*	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	**میانه**	۱۲ ماه	۸۴،۱۴۵،۲۷۹،۵۹۶	۱/۰۳۹۳		۱/۲۱۰۸	آب			✓			سرخاب	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	**۱۰۳/۰۰**	مطابق لیست پیوستی	پول تاش- آوارسین- آفاق ستون- سازه حرارت سهند بتن- شالوده طرح گستر- ویرا باد- سیویل سازه- مهد	